56-2023 - Determine del Servizio Gestione del Territorio - Allegato Utente 1 (A01)

PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei. Progetto efficientamento energetico Teatro della Valle dei Laghi

Cronoprogramma procedurale richiesta proroga

ITER PROCEDURALE (complessivo per tutti gli interventi)	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Proroga richiesta
LAVORI					
Progettazione preliminare		mar-22	mar-22	mar-22	
Progettazione definitiva	apr-22	giu-22	sett-22	ott-22	
Progettazione esecutiva	lug-22	ago-22	sett-22	dic-22	
Procedure di gara lavori	sett-22	ott-22	dic-22	gen-23	
Stipula contratti per l’esecuzione	nov-22	dic-22	feb-23	mag-23	
Esecuzione lavori	gen-23	ago-23	mar-23		fine lavori ott-23
Conclusione collaudi-acquisizione certificati di regolare esecuzione ecc	sett-23	sett-23			inizio: ott-23 fine: dic-23
SERVIZI / FORNITURE					
Fase di selezione fornitori	sett-22	dic-22			
Fase di stipula contratti	gen-23	feb-23			
Forniture e servizi	lug-23	sett-23			
Verifiche e controlli – Certificati di regolare esecuzione	set-23	sett-23			

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU